



Planning de migration SQL



Opérations mondiales de l'infrastructure et des systèmes • Services aux utilisateurs finaux et à l'infrastructure • **Services à la clientèle**

Version 1.1 • 15.12.2024

Contenu

Introduction	2
Préparation	2
Date de migrations des Bases de Données	2

Introduction

Ce document détaille les étapes du remplacement de SQL Server, incluant l'installation, la migration des bases de données et la mise en production.

Préparation

Avant toute migration, il est essentiel de valider que la machine virtuelle (VM) est prête. L'installation de SQL Server doit être réalisée avec les configurations adéquates.

Date de migrations des Bases de Données

- ETOP 5 : 15/10/2024 Kylian Bernard
- EPI : 01/02/2025 Kylian Bernard Bah Sako
- Gestpage : 11/03/2025 Kylian Bernard Bah Sako
- AtlasCopco : En attente de réponse des utilisateurs